

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
COMUNA DOBÂRCENI
CONSILIUL LOCAL DOBÂRCENI

HOTĂRÂREA nr. 34

privind rezilierea contractului de lucrări nr. 939/30.09.2019, încheiat cu executantul

SC MODGIGI SRL pentru obiectivul de investiții

*„Înființare grădiniță cu două săli de clasă în localitatea Dobârceni, comuna Dobârceni,
județul Botoșani”*

Consiliul local al comunei Dobarceni,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului comunei Dobaârceni, în calitate de inițiator, referatul de specialitate al compartimentului achizitiei publice și raportul comisiei de specialitate al Consiliului Local Dobârceni;
- contractul de finanțare nr. 1993/07.03.2018, modificat prin actul **adițional nr. 1/02 12 2020**, încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru finanțarea obiectivului de investiții *„Înființare grădiniță cu două săli de clasă în localitatea Dobârceni, comuna Dobârceni, județul Botoșani”*;
- contractul de lucrări nr. 939/30.09.2019 încheiat cu SC MODGIGI SRL cu sediul în localitatea Pomârla, județul Botoșani, având ca obiect executarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții *„Înființare grădiniță cu două săli de clasă în localitatea Dobârceni, comuna Dobârceni, județul Botoșani”*, precum și toate documentele contractului (caiet de sarcini, propunere tehnică și financiară, grafic de îndeplinire a contractului, grafic de plăți, garanția de bună execuție);

În conformitate cu: prevederile art. 1270 și art. 1.552 alin. (1) Cod Civil; Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul: prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă demararea procedurii de reziliere a contractului de lucrări nr. 939/30.09.2019, încheiat cu executantul SC MODGIGI SRL pentru obiectivul de

investiții „Înființare grădiniță cu două săli de clasă în localitatea Dobârceni, comuna Dobârceni, județul Botoșani” motivat de faptul că, SC MODGIGI SRL, în calitate de executant, nu a respectat clauzele și obligațiile contractuale (9.1. nu a executat, finalizat și întreținut obiectivul de investiții ce face obiectul contractului de lucrări, în termen de 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor (24.04.2020); 9.2. nu a executat și

finalizat lucrările, nu a asigurat forța de muncă și materialele cerute de și pentru contract; 9.5. nu a respectat și executat dispozițiile achizitorului, referitoare la lucrare).

(2) La data prezentei, conform procesului verbal de recepție parțială, stadiul de execuție al lucrărilor este: stadiul **fizic** de execuție suprastructură **41,35%** (zidărie parter, cofraje + armături + betoane stâlpișori și buiandrugi + cofrat parțial centuri), stadiul **valoric**, conform celor două situații de plată, fiind **32,38%** (situația de plată 1 – 129.457,23 lei, fără TVA și situația de plată 2 – 48.212,97 fără TVA).

(3) Sancțiunea rezilierii contractului nu exonerează constructorul SC MODGIGI SRL de la plata daunelor interese, în măsura în care evaluările vor constata crearea unui prejudiciu.

Art. 2. Se aprobă demararea procedurii întocmirii documentației necesare pentru reluarea procedurilor de achiziție a lucrărilor de construire rămase la acest obiectiv.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Primarul Comunei Dobârceni.

Președinte de Ședință,
Chiteala Niculina

Contrasemnează,
Secretar general,
Cimbru Liliana